

Projekte erfolgreich leiten




Moderne Travel Management Software ist der Schlüssel zum Erfolg im Geschäftsreisemanagement.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des am besten zu Ihren Anforderungen passenden Systems. Wir begleiten Sie als Projektleitung oder fachliche Berater bei der Einführung. Und wir helfen Ihnen bei Tests, Training und Go-Live. So bekommen Sie eine effiziente Implementierung für einen komplexen Geschäftsreiseprozess.

Sie können sich darauf verlassen, dass wir gegenüber Anbietern neutral und unabhängig sind. Wir akzeptieren keine Provisionen von Herstellern, sondern beraten professionell mit Fachwissen.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Projekt zum Erfolg bringen.



Darstellung des Implementierungsprozesses: Zeitliche Dauer abhängig von Komplexität des Einzelfalls

1. Kick-Off

Hier werden alle **Anforderungen** festgelegt und gemeinsam ein **Zeitplan** erstellt,

Außerdem definieren wir die **Projektteams** sowie deren **Projektmanager** auf beiden Seiten, um eine reibungslose Kommunikation zu ermöglichen.

2. Projektplan

Im Projektplan werden die **Aufgaben** und **Arbeitsschritte** definiert, **Zeitschienen** festgelegt und **Verantwortlichkeiten** beschrieben. Der Projektplan wird natürlich mit Ihnen gemeinsam erstellt.

3. Projektphase

Zentrale Themen sind hier Kommunikation sowie Überwachung und Einhaltung von Terminen, aber auch Früherkennung von Risiken und Stakeholder Management. Schrittweise entstehen so die Voraussetzungen für eine effiziente Implementierung.

Zusammen mit allen beteiligten Fachabteilungen arbeiten wir an fachlichen Themen und helfen Ihnen, das Projekt zu steuern. Parallel zum Projekt entwickeln wir Maßnahmen zur Unterstützung des **Change Managements**, **Schulungskonzepte** für Administratoren und Reisende oder **Betriebs- und Supportkonzepte**.

Während unseres gemeinsamen Projektes finden regelmäßige Statusberichte, Review Meetings und Quality Gates statt, um den **Fortschritt** zu dokumentieren.

4. Go-Live

Vor dem eigentlichen Go-Live des Systems, werden wir gemeinsam das System abnehmen und den letzten **Feinschliff** veranlassen. Den Go Live selbst begleiten wir mit Ihnen, um alle Anwender reibungslos aktivieren zu können.

5. Hypercare

Wir wissen: Nach der Implementierung erwarten Sie einen reibungslosen Übergang in das Tagesgeschäft sowie ein maßgeschneidertes Setup, welches sich nahtlos in die Unternehmensumgebung anpasst.

Auch nach dem Go-Live stehen wir Ihnen natürlich gerne noch weiter beratend zur Verfügung, um die Anwender hervorragend zu unterstützen und das Projekt professionell abschließen zu können.